
Município: Divinésia
Projeto: Calçamento em estrada de acesso ao Bairro Água Santa
Responsável Técnico: Lucas Faria Halfeld Clark
Nº CREA/CAU: 286.584/D
Data: 16/02/2022

Descrição
Grandes Itens (Etapas da obra) R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso % R$ Peso %

1 Instalações Iniciais de Obra 1.426,98 0,24 1.426,98 100,00 - - -
2 Serviços de Terraplenagem 6.721,86 1,11 6.721,86 100,00 - - -
3 Calçamento em Bloquete 546.518,54 90,47 136.629,64 25,00 136.629,64 25,00 136.629,64 25,00 136.629,64 25,00
4 Drenagem 47.833,22 7,92 - - 23.916,61 50,00 23.916,61 50,00
5 Obras Complementares 1.562,76 0,26 - - - 1.562,76 100,00

604.063,36 100,00 144.778,48 23,97 136.629,64 22,62 160.546,25 26,58 162.109,01 26,84
604.063,36 100,00 144.778,48 23,97 281.408,11 46,59 441.954,36 73,16 604.063,36 100,00

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Item
Valor dos Serviços MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
INFORMAÇÕES GERAIS
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