



Usuário: LUCAS FARIA HALFELD CLARK

CPF: 111.645.616-85

Sair do Sistema

07/12/2022 09:18 - v.3.9.5-b7056379

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 925128/2021

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.280/0001-83 - MUNICIPIO DE DIVINESIA

Voltar

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA

Quadro Resumo

VOLTAR

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra PO PLQ **CFF**

Visão das Frentes de Obra por Evento

Nº do Evento	Título do Evento		Nº da Frente de Obra	Frente de Obra	Nº do Período de Conclusão do Evento
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	—	1	TRECHO 1	1
2	DRENAGEM PLUVIAL	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	2
3	OBRAS VIÁRIAS	—	1	TRECHO 1	1
			2	TRECHO 2	3

Cronograma Físico-Financeiro

Nº do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
1	49,34%	R\$ 208.133,29	49,34%	R\$ 208.133,29
2	9,65%	R\$ 40.695,24	58,99%	R\$ 248.828,53

N° do Período de Conclusão do Evento	Percentual Parcela	Valor Parcela	Percentual Acumulado	Valor Acumulado
3	41,01%	R\$ 172.980,14	100,00%	R\$ 421.808,67